Fotodokumentation Heinrich-Zille-Straße 5, 04600 Altenburg
Bericht vom 18.04.2023

Einrüstung des größten Teils der Fassade am Haus Heinrich-Zille-Str. 5

Fotodokumentation Heinrich-Zille-Straße 5, 04600 Altenburg
Bericht vom 18.04.2023

ASE REAL ESTATE GMBH

Gelände wurde teilweise abgetragen

Anbau im Kellergeschoss wurde gemauert

Fotodokumentation Heinrich-Zille-Straße 5, 04600 Altenburg
Bericht vom 18.04.2023

Decke über dem Kellergeschoss wurde betoniert

Fotodokumentation Heinrich-Zille-Straße 5, 04600 Altenburg
Bericht vom 18.04.2023

Vom Hausschwamm befallenes Mauerwerk wurde vom Bautenschutz behandelt und mit Bohrsalzlösung verpresst

Fotodokumentation Heinrich-Zille-Straße 5, 04600 Altenburg
Bericht vom 18.04.2023

Entfernung der Schüttung und Fußböden im EG, sowie Vorbereitung für Leichtbeton als Ausgleich

Fotodokumentation Heinrich-Zille-Straße 5, 04600 Altenburg
Bericht vom 18.04.2023

ASE REAL ESTATE GMBH

Einbau neuer Stahlträger zusammen mit Zimmererarbeiten für neue Statik im 3. OG

Zimmererarbeiten im 2.OG sind abgeschlossen